

**COMUNE DI ALBEROBELLO**

**AREA TECNICA**

Prot. n.

Alberobello, 16/03/2017

**LAVORI: Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza strade centro abitato.**

**CIG n. 6686373**

**CODICE CUP:.....**

**VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE  
DEL PROGETTO ESECUTIVO**  
(art. 26 D. Lgs. 50/2016)

L'anno Duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo ( 16/03/2017 ) il sottoscritto Ing. Gianrodolfo Di Bari, Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con il geom. Giuseppe Palmisano in qualità di Progettista incaricato, esperisce la seguente verifica e validazione sugli elaborati di progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

**I PARTE: PREMESSE**

- 1) Nel Bilancio di Previsione 2017 è prevista la somma sufficiente a far fronte al costo complessivo dell'intervento;
- 2) La progettazione esecutiva è stata affidata al progettista sopra indicato;
- 3) Il progetto esecutivo è stato presentato dal progettista incaricato e si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica generale;
  - Elenco prezzi unitari;
  - Analisi dei prezzi;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro economico;
  - Incidenza della manodopera;
  - Incidenza delle lavorazioni;
  - Piano di manutenzione;
  - Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo di sicurezza;
  - Cronoprogramma;
  - Capitolato speciale;
  - Schema di contratto;
  - Planimetria progetto e documentazione fotografica;
  - Layout cantieri tipici per lavori stradali;
  - Stima oneri della sicurezza.



## II PARTE: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ove compatibile, nonché la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo.

Le opere previste in progetto riguardano il rifacimento delle pavimentazioni stradali (manti bituminosi) di alcuni tratti della rete viaria di competenza comunale. Quindi, trattandosi di aree di proprietà comunali, non necessitano espropri, né varianti urbanistiche, né autorizzazioni paesaggistiche.

Si è proceduto ad accertare in particolare:

- La completezza della progettazione (esecutiva) e la sua conformità al progetto definitivo;
- La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti: gli elementi contenuti nel computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici descrittivi e sono stati adoperati metodi di misura delle opere usuali o standard; il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del DPR 207/2010;
- L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta: i costi alla base del calcolo della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; è stato redatto il Capitolato Speciale;
- Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo: le scelte progettuali relative all'intervento costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzioni previste;
- La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso: ogni elemento è descritto in termini geometrici negli elaborati grafici di progetto, è identificabile sugli elaborati grafici ed è adeguatamente qualificato all'interno dei documenti prestazionali;
- La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti: attesa l'urgenza di eseguire i lavori entro il 12 maggio p.v. (tappa Giro d'Italia) è stato previsto il tempo minimo necessario all'esecuzione dei medesimi (30 giorni); purtroppo residua l'alea sull'inizio delle lavorazioni medesime, considerate le procedure da porre in essere, anche in via d'urgenza;
- La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori: è stata effettuata la stima degli oneri della sicurezza ed è stato redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo di sicurezza;
- L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati: i prezzi unitari sono stati dedotti dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata ai lavori (listino prezzi orientativo delle opere nelle Regioni Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Puglia e Basilicata), eccetto per i sovrapprezzi per i quali è stata effettuata l'Analisi dei Prezzi;
- La manutenibilità delle opere: è stato redatto il Piano di Manutenzione.

Prima dell'esecuzione dei lavori, si indirà apposita riunione di coordinamento al fine di concordare i provvedimenti di limitazione del traffico veicolare durante le operazioni di cantiere, nonché le esigenze degli Enti erogatori di servizi pubblici.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the letters 'Mn' in a stylized font, possibly representing the initials of the signatory or the organization.

### III PARTE: GIUDIZIO DI VERIFICA

Sulla base delle verifiche effettuate e di quanto sopra riportato, il Responsabile Unico del Procedimento esprime un giudizio di verifica favorevole del progetto esecutivo in oggetto, Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con il progettista in data odierna.

### IV PARTE: VALIDAZIONE

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Tutto ciò premesso ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, completate le verifiche, **attesta la validità del progetto esecutivo.**

Alberobello, 16/03/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
E VERIFICATORE  
Ing. Gianrodolfo Di Bari



IL PROGETTISTA  
Geom. Giuseppe Palmisano



