Diagramma di Gantt

	mese	1															2														
n. ordine	giorni mese	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	giorni consecutivi	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
1	Pratiche amministrative allestimento cantiere																														
2	Scarifica																														
3	Tappetino di usura																														
4	Segnaletica																														
7	Fine lavori e collaudi																														