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Oggetto:

Realizzazione del Sistema di Smart-Mobility, piattaforma
di monitoraggio del traffico e dell'ambiente urbano con
restituzione all'utenza dei dati elaborati mediante
informazione con PMV (pannelli a messaggio variabile) e
potenziamento sistema di videosorveglianza nel territorio
del Comune di Alberobello.
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Allestimento cantiere - (sity "CS" - Centro Stella - Cenfrale Operativa)

Installazione Server per Centrale Operativa - (sito "CS" - Centro Stella - Cenfrale Operative)

Redlizzazione Postaziona Dperatore - (sitc “CS* - Centro Stella - Centrale (Operativa)

Posa di fraliccio per sostegno apparati - [sito "CS" - Cenfro Stella - Centrale Operativa)

Redlizzazione di impianto radio - (sito "CS' - Centro Stella - Cenfrale Operativa)

Smobilizzo del cantiere - (site "CS" - Centro Stella - Centfrale Operativa)

Posa fiora oftica - (varchi ZTL)

Allestimento cantiere - (sit “TO1, R4" - Via Pastore - Coreggia)

Montaggio telecamera - [siti 'TO1, R4" - Via Pastore - Corexggial)

Montaggio box da palo/parete - (sit “TO1 R4" - Via Pastore - Coreggla)

Posa di traliccio per sostegno apparati - [siti "TO1, R4* - Via Pastore - Coreggia)

Redlizzazione di Impianto radio - (siti "TO1, R4" - Via Pastore - Coreggia)

Smobilizzo del cantiere - (siti 'TO1, R4" - Via Pastore - Core ggia)

Allestimento cantiers - (sit> 'TO2" - Via Angelo Turi - Coreg gia)

Montaggio telecamera - [sito “T02" - Via Angelo Turi - Coreggia)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T02" - Via Angelo Turl - Conrsggia)

Redlizzazione di Impianto radio - (sifo “TOZ" - Via Angelo Turi - Coreggia)

Smobilizzo del cantiere - sito TO2" - Via Angelo Tuii - Coraggia)

Allestimento cantlere - (sif> "T03" - Rondd Confrada Popo lefo)

Montaggio telecamera - [sifo "TD3" - Rondd Contrada Pojpoleto)

Maontaggio box da palo/parete - (sito 'T03" - Rondd Contrada Popoleto)

Redlizzazione di impiantoradio - (sito 'T0S" - Rondd Confrado Popoleto)

Smobilizzo del cantiere - (site 'TO3" - Rondd Contrada Popoleto)

Allestimento cantiere - (sifo “T04" - Rondd Cimitero)

Montaggio telecamera - [sito “T04" - Rondd Cimitero)

Montaggio box da palo/parete - (sito "T04" - Rondd Cimitero)

Redlizzazione di impianto radio - (sifo "T04" - Rondd Cimitero)

Installazione pannello informativo "P2° - (sito 'T04" - Rondd Cimitero)

Smobilizzo del cantiere - ito "T04" - Rondd Cimitero)

Allestimento cantiers - (sity 'TO5" - Fermnata Autobus / Carmpo Sportiva)

Montaggio telecamera - [sito “T05" - Fermata Autobus | Campo Sportivo))

Montaggio box da palo/parete - (sito "T08" - Fermata Autobus [ Campo Sportivo)

Redlizzazione di Impianto radio - (sifo 'TOS" - Fermata Autobus / Campo Sportivo)

Smobilizzo del cantiere - 3ito 'TOS" - Femata Autobus / Campo Sporivo)

Allestimento cantiere - (sifo "T0&" - Via G, Gronchi)

Montaggio telecamera - [sito “T0&" - Via . Gronchi)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T0s" - Via G, Gronc:hi)

Redlizzazione di impianto radio - (sito "T0S" - Via G. Gronc:hi)

Smobilizzo del cantiere - sito 'T06" - Via G Gronchi)

Allestimento cantiere - (sit 'T07" - Rondd Wia Indipendenza)

Montaggio telecamera - [sito "T07" - Rondd Via Indipendenza)

Montaggio box da palo/parete - (sito "T0T" - Rondd Via Indipendenza)

Redlizzazione di impianto radio - (sito “TO7" - Rondd Via Indipendenza)

Installozione pannello informativo "P3° - (sito 'TO7" - Rondd Via Indipendenza)

Smobilizzo del cantiere - (sito 'T07" - Rondd Via Indipendesnza)

Allestimento cantiere - (sifo “TOB" - Autobus turistici) —
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Montaggio telecamera - jsito "TO8" - Autobus turistici)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'TOB" - Autobus turistici)

Realizzazione di impianto radio - (site “T08" - Autobus turistici)

Smobilizzo del cantiers - (sito 'TO8" - Autoksus turistici)

Allestimento cantiers - (sito “T09" - Rondd Via 7 Liberaton della Selva)

Montaggio telecamera - jsito “T09" - Rondd Via 7 Liberaton della Selva)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T09" - Rondd Via 7 Liberator della Salva)

Realizzazione di impianto radio - (sifo “T09" - Rondd Via 7 Liberator della Selva)

Smobllizzo del cantiere - (sito 'TO9" - Rondd Via 7 Liberaton della Selva)

Allestimento cantiere - (sito 'T10" - Corso Trieste e Trento)

Montaggio telecamera - jsito “T10" - Corso Tieste e Trentc)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T10" - Corso Tieste e Trento)

Realizzazicne di Impianto radio - (sito TI0" - Corso Tieste e Trento)

Smobilizzo del cantiere - (sifo 'T10" - Corso Trieste e Trento )

Allestimento cantiere - (sito “T11" - Palazzo Comunale / Piazza del Popolo)

Meontaggio telecamera - jsito “T11" - Palazo Comunale / Piozza del Popola)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T11" - Palazzo Comunale | Piozza del Popolo)

Realizzazione di impianto radio - (sito “T11" - Palazzo Comunale / Piazza del Popolo)

Smobilizzo del cantiere - (sito 'T11" - Palazzo Comunale / Piazza del Popolo)

Allestimento cantiere - (sito 'T12" - WC Giardini Corso V. Ermanuele)

Montaggio telecamera - jsito *T12" - WC Glardinl Corso V., Emanuele)

Montaggio box da palo/parete - (sifo 'T12" - WC Glardini (Corso V., Emanuiele)

Realizzazione di impianto radio - (sifo 'T12" - WC Glardini Corso V. Emanuele)

Smobilizzo del cantiere - (sito "T1 2" - WC Glardini Corso V. Emanuele)

Allestimento cantiere - (sito "T13" - Scalinata zona frulli)

Montaggio telecamera - (sito 'T13" - Scalinata zona frulli)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T13" - Scalinata zona trulli)

Realizzazione di impianto radio - (sito *T13" - Scalinata zona trulli)

Smobilizzo del canfiere - (sito "T13" - Scalinata zona frulli)

Allestimenio cantiere - (sito 'T14" - Largo &. Mareliotia)

Montaggio telecamera - sito *T14" - Largo &. Marteliotta)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T14" - Largo G. Marrtellotta)

Realizzazione di impianto radio - (sifo 'T14" - Largo G. Marteliofta)

Installazione totern informazioni P1" - (sito 'T14" - Largo G. Martellotta)

Smobilizzo del cantiers - (sito 'T1 4" - Largo G, Martellotia)

Allestimenio canfiers - (siti'T1 5-16-17" - Vila parcheggio Largo G. Martell ofta)

Montaggio telecamere - (siti 'T15-16-17" - Villa parcheggio Largo G. Maritellotta)

Mentaggio box do palo/parete - (siti 'T15-16-17" - Villa parcheggio Largo G, Martellotta)

Realizzazione di impianto radio - (sifi 'T15-16-17" - Villa parcheggio Large G. Martellotia)

Smobilizzo del cantiers - (siti 'T15-16-17" -Villa parcheggio Largo G. Marteliotta)

Allestimenio canfiers - (sito 'T18" - Parcheggio Largo G.Morteliotta)

Montaggio telecamera - jsito 'T18" - Parcheggio Largo G..Marteliotta)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T1E" - Parcheggio Largo G Martellatia)

Realizzazione di impianto radio - (sifo “T18" - Parcheggio Largo G.Martellotta)

Realizzazione di impianto radio - (sifo “T18" - Parcheggio Largo G.Marteliotta)

Allestirmento cantiers - (sito ‘T19" - Rondd Via Vaccar)
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Montaggio telecamera - (sito 'T19" - Rondd Via Vaccar)

Maontaggio box da palo/parete - (sito 'T19" - Rondd Via Vaccar)

Realizzazione di implanto radio - (sifo “T19" - Rondd Via Vaccar)

Smobilizza del cantiere - sito T19" - Rondid Via Vaccar)

Allestimento canfiere - (sifi 'T20-21, R1" - Via Barsento [ Edificio Scolastico)

Montaggio telecarmere - (siti 'T20-21, R1"- Via Barsento / Edificio Scolastico)

Montoggio box da palo/parete - (sitl T20-21, R1" - Via Barsento / Edificio Scolastico)

Posa di traliccio per sostegno apparati - (sifi 'T20-21, R1" - Via Barsento / Edificio Scolastico)

Redlizzazione di impianto radio - (siti 'T20-21, R1" - Via Barsento / Edificio Scolastico)

Smobilizzo del cantiere - (siti 'T20-21, R1" - Via Barsento [ Edificio Scolastico)

Allestimento cantfiere - (sito 'T22" - Via Pierpaclo Pasolini / Edificio Scolastico)

Montaggio telecamera - (sito 'T22" - Via Piempaclo Pasolini / Edificio Scolastico)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T22" - Via Pierpaolo Pasolini / Edificio Scolastico)

Redlizzazione di impianto radio - (sifo “T22" - Via Piempaoclo Pasolini / Edificio Scolastico)

Smobilizzo del cantiere - (sifo 'T22" - Via Pierpaoclo Pasolini / Edificio Scolastico)

Allestimento cantiere - (sifi 'T23-24, R2" - Via Gigante Tenente O. / Istituto Agraric [ Conwitio)

Montaggio telecamere - (siti 'T23-24, R2"- Via Gigante Tenente O. / Istituto Agrario [ Corwitto)

Montaggio box da palo/parete - (sitl T23-24, R2" - Via Gigante Tenenfe O. / Ist. Agrario / Convitto)

Redlizzazione di implanto radio - (sifi 'T23-24, R2" - Via Glgante Tenente O. / Ist. Agrario [ Convitto)

Smobillizzo del cantiere - (sifi 'T23-24, R2" - Via Gigante Tenente O. / Istituto Agrario / Convitto)

Allestimento cantiere - (sito 'T25" - Edificic Comunale)

Montoggio telecamera - (sita 'T25" - Edificio Comunale)

Montoggio box da palo/parete - (sito 'T25" - Edificio Comunale)

Smobilizzo del cantiere - (sito ‘125" - Edificio Comunale)

Allestimento cantiere - (sifo 'T26" - Viale Margherita / Stazione)

Montaggio telecamera - (sito 'T26" - Viale Margherita / Stazione)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T26" - Viale Margherita / Stazione)

Realizzazione di implanto radio - (sito T26" - Viale Margherita [ Stazione)

Smobilizzo del cantiere - (sifo T24" - Viale Margherita / Stazione)

Allestimento canfiere - (sito 'T27" - Villa Cavour)

Montagglo telecamera - (sito 'T27" - Villa Cavour)

Montaggio box da palo/parete - (sito "T27" - Villa Cavour)

Redlizzazione di impianto radic - (sito “T27" - Villa Cavour)

Smobilizzo del cantiere - (sito 'T27" - Villa Cavour)

Allestimento cantiere - (sito 'T28" - Rondd Via 7 Liberatord della Selva)

Montaggio telecamera - (sito 'T28" - Rondd Via 7 Liberaton della Selva)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T28" - Rondd Via 7 Liberator della Setval

Redlizzazione di impianto radio - (sito “T28" - Rondd Via 7 Liberatar della Selva)

Smobillizzo del cantiere - (sito 'T28" - Rondd Via 7 Liberatori della Selva)

Allestimento cantiere - (sito 'T29" - Via 7 Liberatori della Selva)

Montaggio telecamera - (sito 'T29" - Via 7 Liberatord della Selva)

Montaggio box da palo/parete - (sito 'T29" - Via 7 Liberatorn della Sefval

Redlizzazione di implanto radio - (sifo 729" - Via 7 Liberatorn della Selva)

Installczione pannello informativa "P4" - (sito 'T29" - Via 7 Liberator della Selval)

Smobilizzo del cantiere - (sito 'T29" - Via 7 Liberator della Setval)

Allestirmento cantiers - (sito 'T30" - Parcheggio cenfro polifunzionale)
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Maontaggio telecamera - (sito 'T30" - Parcheggio centro polifunzionale)

Montaggio box da palo/parete - (sito “T30" - Parcheggio centro polifunzionale)

Realizzazione di impianto radio - (sito 'T30° - Parcheggio centro polifunzicnale)

Smobilizzo del cantiers - (sito 'T30° - Parcheggio cenfro polifunzionale)

Allestimento cantiers - (siti 'T31, RE" - Via Dante Alighier / Edificio Scolastica)

Montaggio telecamera - (siti ‘T31, RS" - Via Dante Alighien / Edificio Scolastico)

Montaggio box da palo/parete - (siti 'T31, RS - Via Dantfe Alighier [ Edificio Scolastico)

Realizzazione di impianto radio - (siti 'T31, RS" - Via Dante Alighier / Edificio Scolastico)

Smobilizzo del cantiere - (siti 'T31, RS" - Via Dante Alighier [ Edificio Scolastico)

Allestimento cantiere - (sifo 'T32" - Villa Via Monte Cucco)

Montaggio telecamera - (sito 'T32" - Vila Via Monte Cucca)

Montaggio box da palo/parete - (sito T32" - Vila Via Monte Cucco)

Realizzazione di impianto radio - (sito 'T32° - Villa Via Monte Cucco)

Smobilizzo del cantiere - (sito 'T32° - Villa Via Monte Cucco)

Allestimento cantiere - (sito 'T33" - Villa Via Monte Cucco)

Montaggio telecamera - (sito 'T33" - Villa Via Monte Cucco)

Montaggio box da palo/parete - (sifo "T33" - Vila Via Monte Cucco)

Realizzazione di Impianto radio - (sito 'T33" - Villa Via Monte Cucco)

Smobilizzo del cantiers - (sito 'T33" - Villa Via Monte Cucco)

Allestimento cantiere - (sito 'T34" - Via Villa Cumi)

Montaggio telecamera - (sito 'T34" - Via Villa Curm)

Montaggio box da palo/parete - (sito T34" - Via Villa Curri)

Realizzazione di impianto radio - (sito ‘T34" - Via Villa Curi)

Smobilizzo del cantiere - (sito “T34" - Via Villa Cur)

Allestimento cantiere - (sito 'T35" - Contrada Popoleto / Centro Anziani)

Montaggio telecamera - [sifo 'T35" - Contrada Popoleto f Centro Anziani)

Montaggio box da palo/parete - (sifo T35" - Contrada Popoleto | Centro Anziani)

Realizzazione di impianto radio - (sito 'T35" - Confrada Popoleto [ Centro Anziani)

Smiobilizzo del cantiers - (sito 'T35" - Contrada Popoleto / Centro Anziani)

Allestimento cantiers - (sitl 'T36-37" - Via Bosco Selva)

Mentaggio telecamere - [siti 'T36-37" - Via Bosco Selva)

Montaggio box da palo/parete - (siti 'T36-37" - Via Bosco Selva)

Realizzazione di impianto radio - (siti 'T36-37" - Via Bosco Selva)

Smobilizzo del cantiere - (siti "T36-37" - Via Bosco Selval

Allestimento cantiere - (sito "T38" - Ang. Via G. Verdi / Via Colombo)

Montaggio felecamera - (sito 'T38" - Ang. Via G. Verdi / Viia Colombo)

Montaggio box da palo/parete - (sito T38" - Ang. Via G. Verdi / Via Colomba)

Realizzazione di impianto radio - (sito 'T38" - Ang. Via G, Verdi [ Via Colomba)

Smobilizzo del cantiere - (sito 'T38" - Ang. Via G. Verdi [ Via Colombo)

Allestimento cantiere - (sito 'T39" - Parcheggio Via Putignano)

Montaggio telecamera - (sito 'T39" - Parcheggio Via Putignana)

Montaggio box da palo/parete - (sito T39" - Parcheggio Via Putignano)

Realizzazione di impianto radio - (sito 'T39" - Parcheggio Via Putignano)

Smobillizzo del cantiere - (sito 'T39” - Parchegglo Via Putignano)

Allestimento cantiere - [sifl 'R3-6" - Ospedale / Via Bari ang. Viale Margherital)

Posa di traliccio per sostegno apparati - (siti 'R3-6" - Ospedale / Via Bar ang. Viale Margherita)
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Montaggio box dao palo/parete - (siti 'R3-6" - Ospedale | Via Bar ang. Viale Margherita)
Realizzazicne di implanto radio - (sifi *R3-6" - Ospedale / Via Bari ang. Viale Margherita)
Smobillizzo del cantlere - (it "R3-6" - Ospedale / Via Barl ang. Viale Margherita)
Allestimento cantiers - (sito "V1" - Largo G.. Marteliotta)
Posa di palo per sostegne felecamere e apparati di varco - (sito V1" - Largo G, Martelictta)
Maontaggio telecamere e apparati di varco elethionico - (sito V1* - Largo G. Martellotta)
Posa di amnadio stradale - (sito V1" - Largo G, Marfellofta)
Smobilizzo del cantiers - sito 1" - Largo G. Martellota)
Allestimento cantiere - (sito V2" - Largo G. Martellota [/ Via Monte Saboting)
Posa di palo per sostegne felecamere e apparati di varco - (sito V2" - Largo G. Marteliotia /
Via Monte Sabotino)
Maontaggio telecamere e apparati di varco eletonico - (sito V2* - Larga G. Marteliotia /
Via Monte Sabotino)
Posa di armadio stradale - (sito V2" - Largo G. Martellotta / Via Monte Sabotino)
Smobilizzo del cantiere - sito "'V2" - Largo G. Martellotta / Via Monte Saboting)
Allestimento cantiere - (sit "V3-3.1" - Via Monte San Gabiiele)
Posa di pali per sostegno telecamere e apparati di varco - (siti "V3-3.1" - Via Monte San Gabriele)
Mantaggio telecamere e apparati di varo elettronico - (st V3-3.1" - Via Monte San Gabriele)
Posa di amadio stradale - (siti V3-3.1" - Via Monfe San Gabriele)
Smobilizzo del cantiere - siti "3-3.1" - Via Monfe San Gatriele)
Allestimento cantiere - (sito V4" - Via Monte Cucco)
Posa di palo per sostegne felecamere e apparati di varco - (sito "'v4" - Vila Monte Cucco)
Montaggle telecamere e apparati di varo eleftronico - (sito V4" - Via Mionfe Cucco)
Posa di armadio stradale - (sito V4" - Via Monte Cucco)
Smobilizzo del cantiere - site "'V4" - Via Monte Cucco)
Allestirmento cantiere - (sito V5" - Via Monte Pertica)
Posa di palo per sostegne felecamere e apparati di varco - {sito V5" - Viia Monte Perfica)
Montaggio telecamere e apparati di varco elettronico - (sito V5" - Via Monte Pertical
Posa di armadio stradale - (sito V5" - Via Monte Perfica)
Smobilizzo del cantiere - sito V5" - Via Monte Pedica)
Verifica dellimpianto e Collaudo
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